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ARQUITETURA

Integrador Nacional

Integradores Estaduais
Órgãos de 
Registro

Secretarias de 
Fazenda Prefeituras Órgãos de 

Licenciamento

Arquitetura da REDESIM

INTEGRADOR ESTADUAL: 
 Pesquisas prévias :

● Nome Empresarial.
● Endereço x Atividade Econômica. 
● Orientações sobre Licenciamento.

 Coleta de dados específicos do Estado.
 Registro e inscrições tributárias:

● Registro e inscrições tributárias (nos 
municípios).

 Alvará de Funcionamento:
● Prefeitura, Corpo de Bombeiros, 

Vigilância Sanitária, Meio Ambiente.
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INTEGRADOR NACIONAL 
(RFB):

 Coleta Nacional de Dados;
 Geração do CNPJ que é a 

identificação cadastral única;
 Integração quando o ato de 

cadastro envolve estados 
diferentes.
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INTEGRADOR NACIONAL 

Em desenvolvimento pelo SERPRO – 
Previsão 04/2014.

ESTÁGIO DA REDESIM
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Estratégia  de Implantação – 
REDESIM - Paraná

Divisão entre Curitiba e Interior

• Curitiba – O processo de liberação do alvará é 
centralizado na prefeitura. 

• Interior – O processo de liberação do alvará não 
é centralizado nas prefeituras. Temos um piloto 
sendo desenvolvido em Maringá que poderemos 
replicar para os outros municípios.
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INTEGRADOR ESTADUAL
STATUS

Planejado Realizado Documentos entregues ao cidadão

1ª fase 

• Viabilidade de nome 
(JUCEPAR)

• Viabilidade de local 
(Prefeitura).

• Integração com a 
inscrição municipal.

• Verifica se a atividade 
econômica é passível de 
licenciamento ambiental, 
sanitário e de segurança.

1ª Fase (conforme informações 
da JUCEPAR) o Integrador 
estadual está pronto com:

• Consulta de viabilidade de 
nome

• Consulta de viabilidade de 
local.

Será testado em Maringá.

• NIRE – Registro da Empresa na Junta Comercial.
• Inscrição Municipal e
• Alvará de Funcionamento – Inscrição e Alvará 

concedidos pela Prefeitura.
• Auto de Vistoria – Concedido pelo Bombeiro.
• Licença Ambiental – Concedido pela Secretaria de 

Meio Ambiente.
• Alvará Sanitário – Concedido pela Vigilância Sanitária.

2ª fase

• Contrato social padrão.
• Inscrição estadual.
• Integração com o 

Integrador nacional.

 

• CNPJ – Inscrição da empresa na Receita Federal do 
Brasil.

• Inscrição Estadual – Inscrição da empresa na 
Secretaria da Fazenda.
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NECESSIDADES

● Maior detalhamento de dados do projeto da REDESIM 
para gestão do projeto.

● Constituição de um grupo executivo, conforme determina 
a lei estadual (Subcomitê CGSIM/PR), que imprima 
velocidade na implantação do projeto.

● Necessidade de um coordenador executivo do projeto que 
tenha autonomia para contatar os órgãos envolvidos.
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NECESSIDADES

● Dificuldade da CELEPAR em atender as demandas do 
sistema da REDESIM.

● Contratação de equipe de TI para completar e ajustar o 
Integrador Estadual a cada município e para certificar-se 
da inclusão de todas as funcionalidades previstas na 
REDESIM.

● Definição de local para o datacenter.
● Aquisição de hardware.
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NECESSIDADES

● Definição de Normas e procedimentos adequados às 
funcionalidades previstas na REDESIM.

● Necessidade de equipe para gestão do projeto.
● Definição de um local para a entrega de documentos nas 

cidades do interior.
● Necessidade de adequação do sistema da JUCEPAR a 

REDESIM.



2012
● Inicio do 

projeto
● Integração 

dos 
parceiros

2013
● Realinhamen

to de 
parceiros

● Implantação 
nas 
entidades

● Manualizaçã
o do Piloto 
de Maringá

● Monitorame
nto

2014
● Análise de 

resultados
● Aplicação 

prática
● Replicação 

do piloto em 
12 outros 
municípios

2015
● Implantação 

da REDESIM 
em 36 
munícipios

CRONOGRAMA
PRELIMINAR
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ATIVIDADE RESPONSÁVE
L

PRAZO

Validação do grupo executivo (CGSIM) e definição das 
atribuições do coordenador.

Fórum PME/SEIM Fevereiro/2014

Reunião de alinhamento entre CGSIM e desenvolvedor do 
integrador estadual.

SEIM/
SEBRAE

Fevereiro/2014

Constituição/revalidação do grupo técnico. CGSIM Fevereiro/2014

Elaboração e Formalização do projeto da REDESIM no Paraná 
incluindo sua implantação no SIGEOR para acompanhamento 
dos gestores e do Fórum permanente da MPE do estado do 
Paraná.

CGSIM Fevereiro/2014

DEFINIÇÃO DE CRONOGRAMA 
2013/2014
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ATIVIDADE RESPONSÁVEL PRAZO

Definição da equipe que irá assessorar e realizar os ajustes 
necessários para implantação do software do Integrador 
Estadual (JUCEMG). CELEPAR ou empresa terceirizada.

CGSIM Fevereiro/2014

Elaboração de decreto estadual 
● Validação do subcomitê CGSIM/PR, indicando o 

coordenador executivo e suas atribuições.
● Determinando que os órgãos responsáveis pelos 

licenciamentos estaduais (IAP, Vigilância Sanitária, 
Corpo de Bombeiros, etc.):
● Definam as atividades de alto risco de acordo com a 

CNAE (sugerir um padrão para todos os órgãos 
licenciadores), sendo que as demais atividades serão 
consideradas de baixo risco permitindo assim o 
funcionamento do empreendimento de imediato com 
fiscalização após o fornecimento do alvará 
provisório. Definindo o prazo de entrega da relação 
das atividades de alto risco relacionadas ao CNAE.

● Definição de premissas.

SEIM Fevereiro/2014

DEFINIÇÃO DE CRONOGRAMA 
2013/2014 (Cont.)
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Atividade Responsável Prazo
Elaboração do Manual de 
implantação da REDESIM para os 
municípios.

CGSIM Maio/2014

Revisão e normatização dos 
processos dos órgãos envolvidos. 
Inclui a definição das atividades 
de alto risco x CNAE.

IAP Abril/201
4

VISA Abril/2014

Corpo de Bombeiros Abril/2014

Validação da Equipe de 
implantação do projeto em cada 
município. Preferencialmente que 
seja um participante do grupo 
executivo.

CGSIM MARÇO
2014

Definição de local para a entrega 
de documentos nas cidades do 
interior. Sugestões: JUCEPAR, 
sala do empreendedor, agência 
do trabalhador, prefeitura.

CGSIM Janeiro
2014

DEFINIÇÃO DE CRONOGRAMA 
2013/2014 (Cont.)
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Atividade Responsável Prazo
Término do piloto de Maringá. CGSIM jAN/2014.

Definição de local para o datacenter - CELEPAR CGSIM Janeiro
2014

Compra dos 4 servidores. CGSIM Janeiro
2014

Adequação do sistema da JUCEPAR a REDESIM. CGSIM/CELEPAR  Abril/201
4

Implantação em 12 municípios. CGSIM Dezembro
2014

Implantação em 36 municípios. CGSIM Dezembro
2015

DEFINIÇÃO DE CRONOGRAMA 
2013/2014 (Cont.)



Prof. João Carlos de Andrade  - 
E-mail: jcacuritiba@ig.com.br 14

DEFINIÇÃO DE REUNIÕES 
CRONOGRAMA 2014

DATA



OBRIGADO!!

João Carlos de Andrade
Consultor Credenciado 

Sebrae/PR

jcacuritiba@ig.com.br

Prof. João Carlos de Andrade  - 
E-mail: jcacuritiba@ig.com.br 15


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

